
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23.5.2019

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi:

Objednatelem :

Obec Sedlice

Se sídlem: Sedlice č.p. 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 006 62 968

bankovní spojení: č.ú.: 524626389/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

č.ú.: 94- 2014211 /0710 vedený u České národní banky

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Šourková, starostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

se sídlem: Nádražní 4, Praha, PSČ: 150 00

IČO: 00204382

DIČ : CZ00204382

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 775

bankovní spojení: č.ú.: 47224722/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler

zastoupena ve věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019, vyhotovený v souladu s ust. článku 18.12. Smlouvy o dílo, upravuje změnu termínu předání staveniště (zahájení stavby) tzn. kapitolu III. Doba plnění - článek 3.1.1.

Důvodem jsou průtahy se zajištěním financování předmětu plnění.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 24 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SFŽP ČR, na základě písemné výzvy objednatele. Předpoklad srpen 2020.

Dále se smluvní strany dohodly, že časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění, který je přílohou č. 2 této smlouvy bude aktualizován ke dni předání staveniště.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Sedlici, dne

V Příbrami, dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel