

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 380938/2022
Spisová značka: SP11102/2021-537212

Vyřizuje.: Bc. Lucie Krejčová
Tel.: 725918679
ID DS: z49per3
E-mail: L.Krejцова1@spucr.cz

Datum: 12. 10. 2022

Obec Sedlice
č. p. 19
262 42 Sedlice

SPU 380938/2022/1



KoPÚ Hoděmyšl - harmonogram prací

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram zahájila dne 10.11.2021 řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Hoděmyšl.

Na základě výsledku výběrového řízení byla dne 7.10.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 13/2022-537100 s firmou **AREA G.K. spol. s r.o., (reprezentant sdružení), se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9 společně s Jindřichem Jírou, se sídlem Lesná 4, 395 01 Pacov.**

Kontakty:

AREA G.K. spol. s r.o., U Elektry 650, 198 00 Praha 9

- DS: jym6ry
- ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem, tel.: 603 256 175, area@area.cz
- v technických záležitostech zastoupená: Ing. Jindřichem Jírou, tel.: 606 360 054, jira@projekce-pe.cz
Ing. Kateřinou Rappovou, tel.: 731 419 539, rapova@area.cz

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram

- DS: z49per3
- ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
- v technických záležitostech zastoupená: Bc. Lucíí Krejčovou, tel.: 725 918 679, l.krejцова1@spucr.cz

Časový harmonogram prací (termíny předání dokumentace)

1. Přípravné práce

- Revize stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole – 31.3.2023
- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – 30.6.2023
- Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – 30.6.2023
- Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – 30.10.2023
- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 30.10.2023
- Rozbor současného stavu – 31.1.2024
- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 15.3.2024

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení – 28.2.2025

Výškopisné zaměření zájmového území – 28.2.2025

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami - 28.2.2025

DTR liniových vodohospod. a protierozních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami - 28.2.2025

DTR vodohospodářských staveb PSZ - 28.2.2025

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení – 30.9.2025

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – do 1 měsíce od výzvy objednatele

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice – do 3 měsíců od výzvy objednatele

3. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy objednatele

S pozdravem

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad